

<b>TITAN POWER S.A.</b>	
INTRARE Nr. 485	
IEȘIRE	
Data: 22.04.2025	

APROB  
 DIRECTOR GENERAL  
 IULIAN OFFENBERG

**REGISTRUL DE RISCURI LA NIVELUL TITAN POWER S.A.**

Obiectiv Activitate	Risc	Cauze care favorizează riscul	Risc inerent			Strategie adoptată	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual			Obs.
			P	I	E			P	I	E	
<b>Obținerea tuturor avizelor și urmărirea fiecărei etape de dezvoltare ale proiectului</b>											
Urmărește aplicarea măsurilor tehnice impuse prin documentații/autorizații/avize de către societățile cu care Titan Power S.A. colaborează și/sau a încheiat contracte pentru efectuarea de lucrări/investiții pe amplasamentul CTE Titan	Neurmărirea lucrărilor și neaplicarea măsurilor tehnice ce se impun poate conduce la depășirea termenului stabilit în vederea finalizării proiectului Neaplicarea corectă a măsurilor tehnice pe parcursul construcției se poate finaliza cu amenzi din partea organelor abilitate	Nerespectare a atribuțiilor de către salariații Titan Power S.A. și responsabilităților din fișele de post/Decizii Director General	2	2	4	Tratare	2024	1	1	2	CT-IO



<b>Obținerea finanțării pentru realizare proiectului</b>											
Activitatea desfășurată de salariatul desemnat de a monitoriza derularea obținerii finanțării	Pierderea oportunităților de finanțare accesibile prin diverse metode	Concurența surselor de finanțare, lipsa expertizei tehnice pe anumite criterii	3	3	9	Tratare	2024				CE -FC CT- IO
<b>Mentținerea unei echipei suport ce sprijină dezvoltare proiectului</b>											
Activitatea de achiziții	Realizarea defectuoasă a planului de achiziții și alegerea nepotribită a procedurii de incadrare a achizițiilor	Numărul mare de contestații, legislație neclară și contracte în domeniul	2	2	4	Tratare	2024	1	2	2	CAA

*Întocmit,*

Secretrul tehnic al comisiei de monitorizare